

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа деревни Мулдакаево
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

Согласовано

Директор

МБОУ СОШ д. Мулдакаево

МР Учалинский р-н РБ



Абубакирова Г.А.

«31» 01 2022 г.

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР

Наименование риска: Низкий уровень оснащения школы

Содержание

1. Цель и задачи реализации программы антирисковых мер.
2. Целевые показатели (индикаторы достижения цели).
3. Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер.
4. Меры/ мероприятия по достижению цели и задач.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.
6. Исполнители
7. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.

1. Цели и задачи развития образовательной организации

Цель: Совершенствование инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное проведение образовательного процесса.

Задачи:

1. Информатизация образовательного пространства.
2. Модернизация материально-технической базы.
3. Обеспечение библиотечного фонда образовательными ресурсами.
4. Проведение текущего ремонта.

2. Целевые показатели

1. Увеличение доли кабинетов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных автоматизированным рабочим местом учителей;
2. Увеличение доли учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованием для проведения технических, исследовательских и игровых творческих работ, и проектов;
3. Приобретение цифрового оборудования;
4. Закупка художественной литературы и учебников;
5. Приобретение спортивного инвентаря;
6. Проведение текущего ремонта в кабинетах.

3. Сроки реализации программы

Первый этап (январь- 1 июня 2022 года).

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.

Второй этап (июнь – 1 ноября 2022 года).

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.

4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями

1. Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса.
2. Выявление потребности в учебниках, художественной литературе литературе.
3. Систематизация полученных данных.
4. Обновление материально-технической базы, привлечение спонсоров.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

1. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с МБОУ СОШ с. Поляковка и МБОУ СОШ с. Комсомольск.
2. Замена дверей и обшивка полов в кабинетах биологии и физики.
3. Приобретение спортивного инвентаря.
4. Приобретение двух ноутбуков и комплектующих.
5. Проведение локальной сети в кабинете информатики. Обеспечение 10 информационных рабочих мест с выходом в интернет.
6. Обновление фонда художественной литературы и учебников.
7. Проведение текущего ремонта учебных кабинетов, спортивного и актовых залов, замена ограждения профнастилом.
8. Приобретение ученических парт и стульев.

7. Исполнители и порядок управления реализацией программы

Директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, завхоз, коллектив школы, совет родителей (законных представителей).

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Показатели реализации мероприятия	Ответственные	Участник
Информатизация образовательного пространства.	- Проведение локальной сети школы;	До 1.03.22	Локальная сеть в кабинете информатики. 10 информационных рабочих мест с выходом в интернет.	Директор, учитель ИКТ, классные руководители	Зам. директора по ВР МБОУ СОШ д. Мулдакаево
	-Заключение договора о сетевом взаимодействии с МБОУ СОШ с. Поляковка, в рамках программ «Точка Роста».	До 20.01.22	Договор о сотрудничестве	Директор	МБОУ СОШ с. Поляковка
Модернизация материально-технической базы	- замена дверей и обшивка фанерой полов;	До 1.02.22	- Новые двери и ремонт полов	Директор, заведующий хозяйством, учитель физкультуры, предметники	Заведующий Хозяйством, спонсор
	- приобретение спортивного инвентаря	до 1.02.22	- 20 прогулочных, 20 беговых лыж, лыжные палки, крепления, 40 лыжных ботинок.		
	- приобретение ноутбуков	до 1.03.22	- 2 ноутбука, 2 мыши компьютерные		
	- приобретение интерактивных досок и проекторов	до 10.09.22	- 2 интерактивные доски, 2 проектора		
	- приобретение процессоров	до 01.10.22	- приобретены 2 процессора		
	- приобретение проектора	до 01.10.22	- 1 проектор		
	- приобретение ученических партии стульев	до 01.10.22	- приобретены 12 столов и 24 стула		
Обеспечение библиотечного фонда образовательными ресурсами	- обновление учебников, художественной литературы	до 01.09.22	- наличие обновленной художественной литературы	Директор, заведующий хозяйством	Педагог - библиотекарь
Проведение текущего ремонта	-Косметический ремонт учебных кабинетов, спортивного и актового залов.	До 1.07.22	- косметический ремонт в учебных кабинетах в спортивном и актовом зале	Директор, заведующий хозяйством	Спонсор ООО ГДК Алтын-Яр
	- ремонт ограждения	До 01.10.2022	- Ограждение покрыто профнастилом		